

# Sprint Review & Demo


► HIR Healthcare Items Recognition

INSPIRADA EN  
PRESENTACIONES DE

Mag. Christian Alvarez C.



# TABLA DE CONTENIDOS



01

ROADMAP

Revisión general

02

REVISIÓN SRPINT 2

Objetivos y cumplimiento

03

MÉTRICAS

Cumplimiento y velocidad



Imagen generada en Bing


# 01

## ROADMAP

### Fase Preliminar

# TRANSFORMACIONES

## REVISIÓN GENERAL





# 02

## REVISIÓN SPRINT 2

Objetivos y cumplimiento



Imagen generada en Bing

# OBJETIVOS



- Configuración inicial ESP32
- Generación de mapas y carga a base de datos
- Generar base de datos y servicios  
(primera iteración)

## ADELANTADO

- Lectura de mapas en mobile



Imagen generada en Bing



03

## MÉTRICAS

Cumplimiento y velocidad


# CUMPLIMIENTO POR PUNTOS

Fecha - 9 de septiembre de 2024 - 20 de septiembre de 2024

Trabajo completado  
Número de puntos de historia que han completado este sprint

Directriz  
Tasa de evolución ideal

Alcance del trabajo  
Número de puntos de historia para completar este sprint




# VELOCIDAD



**Confirmado**  
La cantidad de trabajo del sprint al comenzar.

**Completado**  
La cantidad de trabajo realizado durante el sprint.





# GRACIAS POR SU ATENCIÓN VAMOS CON LA DEMO

Consultas:

[eltigueron@duocuc.cl](mailto:eltigueron@duocuc.cl)

